Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

Comune di Balerna
Municipio

Balerna, 21 febbraio 2019
MM 03/2019

Richiesta di un credito suppletorio (art.168LOC) di
Fr. 35°000.- per coprire i costi della realizzazione di un
nuovo marciapiedi in Viale Tarchini

RM 190/19.02.2019

All’On.do
Consiglio comunale
Balerna

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

Con il MM 23/2017 il Municipio richiedeva a codesto Consiglio comunale un credito di
Fr. 85'000.00 per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo Viale Tarchini.

Il credito veniva approvato nella seduta ordinaria del 18 dicembre 2017 all’unanimita
dei Consiglieri Comunali presenti (24).

In data 11 dicembre 2018 con RM 1673 il Municipio approvava la messa a concorso,
con proceduta ad invito, delle opere per la realizzazione del nuovo marciapiede.

Con I’apertura delle offerte in data 25 gennaio si & rilevato che gli importi delle offerte,
erano superiori a quanto previsto nel Messaggio municipale, non permettendo cosi al
Municipio di procedere alla delibera dei lavori.

I motivi che hanno portato al superamento dell’importo previsto nel Messaggio
municipale sono state analizzate e illustrate con le seguenti motivazioni:

Alcune voci inserite nell’offerta del bando di concorso, ¢ pili precisamente il trasporto e
lo smaltimento delle croste di asfalto, nel periodo di preparazione del Messaggio
municipale non venivano quantificate in quanto tale materiale veniva rigenerato e
riutilizzato dalle ditte produttrici degli asfalti senza alcun onere.

Dal gennaio 2018 il cambio della situazione di mercato e da indicazioni cantonali,
maggior parte delle croste di asfalto deve essere smaltito nelle discariche autorizzate.
Questo ha comportato un maggior costo non preventivato di circa

Fr. 10'000.00



272

I prezzi inseriti nel preventivo per la preparazione del Messaggio municipale
prendevano in considerazione delle offerte e delibere usualmente in vigore in quel
periodo.

I motivi che hanno provocato il superamento del preventivo, sono verosimilmente legati
ai picchi di lavoro delle imprese di pavimentazione, alla limitatezza del cantiere e ad
alcune variazioni dei particolari costruttivi.

Sulla base delle offerte ricevute, considerato prudenzialmente quella economicamente
piu onerosa ¢ scaturito il seguente conteggio:

A. Importo lavori dopo I’apertura delle offerte

Opere costruttive Fr. 95'600.00
Onorari e spese Fr. 9'500.00
Imprevisti arrotondamenti ca. 5% Fr. 5'900.00
Totale escluso IVA Fr. 111'000.00
B. Importo previsto nel MM23/2017
Opere costruttive Fr. 69'200.00
Onorari e spese Fr. 9'500.00
Totale escluso IVA Fr. 78°700.00

C. Importo richiesto per credito suppletorio (A-B)
Importo Lavori dopo I’apertura delle offerte  Fr. 111'000.00

Importo previsto nel MM23/2017 Fr. -78'700.00
Differenza Fr. 32'300.00
Arrotondamento Fr. 197.68
Importo credito suppletorio escluso IVA Fr. 32'497.68
Iva 7,7% Fr. 2'502.32

Importo credito suppletorio compreso IVA Fr. 35'000.00
Conclusioni
Con il presente Messaggio il Municipio sottopone al vostro consesso una richiesta di
credito suppletorio di complessivi Fr. 35'000.-, destinati alla realizzazione di un nuovo
marciapiede lungo Viale Tarchini.
Sulla base delle considerazioni esposte e restando a vostra disposizione per
eventuali informazioni che dovessero necessitare, vi invitiamo a voler

risolvere:
1. Viene approvato il preventivo aggiornato di spesa per la realizzazione di un
nuovo marciapiede lungo Viale Tarchini
2. Viene accordato un credito suppletorio di Fr. 35°000.- per le opere previste.
3. Il credito andra a carico del conto investimenti del Comune e dovra essere
utilizzato entro il 31 dicembre 2020.

Con perfetto ossequio.

Per il Municipio
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. Luca Pagani Z

- ALY
|\

Messaggio demandato alle commissioni della Gestione e delle Opere Pubbliche



