

All'On.do  
Consiglio comunale  
Balerna

**MM 2 / 2009    Richiesta di credito di Fr. 100'000.-- per la completazione della  
revisione degli idranti dell'Azienda acqua potabile**

Signori Presidente e Consiglieri,

in data 18 dicembre 2006 il vostro consesso votava un credito di Fr. 100'000.-- per la revisione degli idranti dell'azienda acqua potabile.

L'importo di spesa era stato quantificato sulla base di un preventivo allestito dalla ditta von Roll (fornitrice degli idranti) che teneva conto di analisi parziali e stime che si sono poi rivelate troppo ottimistiche.

Già alla fine di ottobre dell'anno 2007, dopo l'esecuzione di una prima fase di lavori di revisione, l'AGE ci informava - tramite scritto 12 novembre 2007 -, di un possibile superamento dei costi.

Il Municipio, preso atto della situazione, in data 20 novembre 2007, decideva comunque di far completare la revisione degli idranti posti in priorità 1 (cioè quelli non funzionanti o a funzionamento non garantito) e di richiedere una ulteriore valutazione per quelli posti in priorità 2.

Nel corso del 2008 questi lavori sono stati eseguiti, in particolare sono stati riparati o sostituiti 48 idranti, tra i quali tutti quelli in priorità 1 e parte di quelli in priorità 2 che entro breve termine sarebbero stati riclassificati in priorità 1.

Ciò ha comportato un superamento dei costi di circa Fr. 30'000.--.

Alla luce di questi fatti, ad inizio anno, l'Ufficio tecnico comunale ha nuovamente richiesto all'AGE un ulteriore riesame della situazione.

In data 10 marzo 2009 l'AGE ci rimetteva un preventivo per la sistemazione degli idranti rimanenti in priorità 2 che si cifra in Fr. 60'000.--.

Sulla scorta dei dati a nostra disposizione - vista l'impossibilità di poter ottenere un preventivo preciso in quanto l'entità del danno e la reale possibilità di eseguire la riparazione può essere conosciuta solo al momento dell'intervento diretto sull'organo -, al fine di portare a termine la revisione della rete degli idranti siamo giunti alla conclusione che occorre stanziare un ulteriore credito di Fr. 100'000.-- a copertura dei lavori già parzialmente effettuati e per completare la rimessa a nuovo di tutti gli elementi che compongono la rete degli idranti dell'azienda acqua potabile.

Si tratta di mantenere in stato di perfetta efficienza delle apparecchiature indispensabili per la sicurezza di tutto il paese e per garantire un servizio ineccepibile nella distribuzione dell'acqua potabile, in quanto questi elementi servono anche per lo spurgo di tratti di condotte e quali punti di attacco per tubazioni provvisorie in caso di rotture o sostituzioni di condotte.

Pertanto il Municipio, restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, vi invita a voler

**risolvere:**

1. E' approvata la richiesta di un ulteriore credito di Fr. 100'000.--, per la completazione della revisione degli idranti dell'Azienda acqua potabile.
2. Il credito sarà posto a carico del conto investimenti dell'Azienda acqua potabile.
3. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2010.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario: